
Основи 
проектного 
управління

Академія PwC

© 2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсуотерхаусКуперс». Усі права захищені.

У цьому документі під «PwC» та «PwC Україна» розуміють Товариство з обмеженою відповідальністю

«ПрайсуотерхаусКуперс» чи, в залежності від контексту, інші фірми, що входять до глобальної мережі фірм

PricewaterhouseCoopers International Limited. Кожна фірма мережі є самостійною юридичною особою.

Мета тренінгу
• Отримати уявлення про основні аспекти 

управління проектами.
• Розглянути проект як систему управління, 

що має на меті отримати результати 
відповідно до техніко-економічного 
обґрунтування.

• Отримати навички управління проектами 
та пов'язаними процесами, включаючи 
ризики проектів, управління ресурсами та 
бюджетами, а також контроль та 
управління процесом виконання робіт. 

• Ознайомитись та сформувати практичні 
навички для подальшого застосування 
отриманих знань.

Ми спробуємо відповісти на такі 
запитання
 Як вибудувати послідовність етапів проекту?
 Як визначити ефективні шляхи управління 

ризиками?
 Які компоненти проекту впливають на його 

виконання?
 Як вирішувати типові проблеми у ході 

проекту?

Цільова аудиторія
Керівники вищої та середньої ланки, проектні 
менеджери

Тривалість
8 академічних годин (1 день)
У відкритому форматі навчання      
проводиться з 9.30 до 17.00 

Програма

1. Проектне управління: терміни та поняття 
2. Підходи до проектного управління
3. Етапи життєвого циклу проекту
4. Ініціація проекту
5. Планування проекту 
6. Реалізація проекту
7. Моніторинг проекту
8. Завершення проекту
9. Проектне управління - критичні фактори успіху
10. Офіс управління проектами

У ході семінару використовуються практичні бізнес-
кейси щодо підготовки рамкового бізнес-кейсу, 
складання плану проекту, виявлення та оцінки 
ризиків, визначення та опису взаємозалежностей, 
виконання задач щодо моніторингу та завершення 
проекту тощо. 

Реєстрація: 
education.ukraine@ua.pwc.com чи за телефоном: 
044 354 04 04


